## Summary Report




**DURATION** 


68:34:48


38:03:09

01/01/2024 - 12/31/2024

TOTAL HOURS: 106:37:57







| TIME ENTRY   | DURATION |
|--|----------|
| • sos  | 27:46:58 |
| • D03  | 23:50:44 |
| • F09  | 6:09:58  |
| • #45 Cambiar las rutas de búsquedas y comprobar los tests | 3:11:57  |
| • #44 Implementar despliegue con Gcloud                    | 3:06:00  |
| • #35 Implementación de la API REST                        | 2:50:00  |
| • #28 Creacion de llamada a la API                         | 2:41:59  |
| • #37 Creacion API phamaceutical-drugs-spending            | 2:30:27  |
| • #8 Archivo index-FSP.js                                  | 2:26:00  |
| • #33 ruta Docs  | 2:25:23  |
| <ul> <li>#21 Configuracion gcloud e index.js</li> </ul>    | 2:15:01  |
| <ul> <li>#24 Desarrollar colección POSTMAN</li> </ul>      | 2:01:35  |
| <ul> <li>#27 Colección de llamadas POSTMAN</li> </ul>      | 1:51:02  |
| • #26 Despliegue API REST                                  | 1:39:58  |
| <ul> <li>#32 Conexión a la base de datos</li> </ul>        | 1:39:36  |
| • #14 Instalación y configuración Gcloud                   | 1:38:53  |

SOS2324-20 Page 1/5



| <ul><li>#3 Archivo index-AFO.js</li></ul>           | 1:33:16  |
|---|----------|
| <ul> <li>#18 Modificar archivo index</li> </ul>     | 1:30:40  |
| <ul><li>#15 Replicar archivo index-FSP.js</li></ul> | 1:29:09  |
| SOS2324 - Backlog                                   | 1:13:44  |
| Other time entries                                  | 12:45:37 |

| PROJECT - TIME ENTRY                   | DURATION | PERCENTAGE |
|--|----------|------------|
| • SOS2324-20                           | 38:03:09 | 35.69%     |
| #13 Lectura y creación de Issues       | 0:17:01  | 0.27%      |
| #14 Instalación y configuración Gcloud | 1:38:53  | 1.55%      |
| #15 Replicar archivo index-FSP.js      | 1:29:09  | 1.39%      |
| #16 Instalar y configurar Gcloud       | 0:49:44  | 0.78%      |
| #17 Crear Issues                       | 0:55:43  | 0.87%      |
| #18 Modificar archivo index            | 1:30:40  | 1.42%      |
| #19 Modificaciones archivos index-RMP  | 0:19:00  | 0.3%       |
| #20 Modificaciones archivo index.js    | 0:29:02  | 0.45%      |
| #21 Configuracion gcloud e index.js    | 2:15:01  | 2.11%      |
| #22 Creación de Issues                 | 0:26:00  | 0.41%      |
| #23 Desplegar API REST                 | 0:59:45  | 0.93%      |
| #24 Desarrollar colección POSTMAN      | 2:01:35  | 1.9%       |
| #25 Lectura y Creación Issues          | 0:26:57  | 0.42%      |

SOS2324-20 Page 2/5



| PROJECT - TIME ENTRY                            | DURATION | PERCENTAGE |
|---|----------|------------|
| #26 Despliegue API REST                         | 1:39:58  | 1.56%      |
| #27 Colección de llamadas POSTMAN               | 1:51:02  | 1.74%      |
| #28 Creacion de llamada a la API                | 2:41:59  | 2.53%      |
| #29 subida de datos a gcloud                    | 0:15:44  | 0.25%      |
| #30 creacion de llamadas a postman              | 0:15:46  | 0.25%      |
| #31 Lectura y Creación Issues                   | 0:30:46  | 0.48%      |
| #33 ruta Docs                                   | 2:25:23  | 2.27%      |
| #34 Despliegue del proyecto en Google Cloud     | 0:24:00  | 0.38%      |
| #35 Implementación de la API REST               | 2:50:00  | 2.66%      |
| #36 Actualización del README.md                 | 0:20:04  | 0.31%      |
| #37 Creacion API phamaceutical-drugs-spending   | 2:30:27  | 2.35%      |
| #38 configuracion llamadas POSTMAN              | 0:15:14  | 0.24%      |
| #39 Configuracion Gcloud                        | 0:15:14  | 0.24%      |
| #40 Implementar pruebas de integración continua | 0:15:42  | 0.25%      |
| #41 Implementar despliegue automático en GCloud | 0:32:30  | 0.51%      |
| #42 Implementar colección de tests con Postman  | 1:02:53  | 0.98%      |
| #44 Implementar despliegue con Gcloud           | 3:06:00  | 2.91%      |

SOS2324-20 Page 3/5



| PROJECT - TIME ENTRY                                     | DURATION | PERCENTAGE |
|--|----------|------------|
| #45 Cambiar las rutas de búsquedas y comprobar los tests | 3:11:57  | 3.0%       |
| Without project  | 68:34:48 | 64.31%     |
| #1 Crear esqueleto de aplicación                         | 0:00:23  | 0.01%      |
| #1 Modificar Readme.md del repositorio de la clase       | 0:18:00  | 0.28%      |
| #2 Verificar Datos                                       | 0:51:02  | 0.8%       |
| #3 Archivo index-AFO.js                                  | 1:33:16  | 1.46%      |
| #32 Conexión a la base de datos                          | 1:39:36  | 1.56%      |
| #4 Leer noticias Piazza                                  | 0:25:00  | 0.39%      |
| #5 Creación de Issues                                    | 0:15:09  | 0.24%      |
| #7 Creación de cuenta POSTMAN                            | 0:17:03  | 0.27%      |
| #8 Archivo index-FSP.js                                  | 2:26:00  | 2.28%      |
| #9 Carga de base de datos al proyecto                    | 0:04:50  | 0.08%      |
| D03  | 23:50:44 | 22.36%     |
| F02  | 0:46:10  | 0.72%      |
| F09  | 6:09:58  | 5.78%      |
| SOS  | 27:46:58 | 26.05%     |
| SOS2324 - Backlog  | 1:13:44  | 1.15%      |

SOS2324-20 Page 4/5



| PROJECT - TIME ENTRY          | DURATION | PERCENTAGE |
|-------------------------------|----------|------------|
| SOS2324 - Backlog Alexfer F01 | 0:15:04  | 0.24%      |
| SOS2324 - Backlog Alexfer F02 | 0:41:49  | 0.65%      |
| Without description           | 0:00:02  |            |